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DATA

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO
DIRETTORE: DOTT. AVV. LUIGI RAIA

RUP: DOTT. CIRO ADINOLFI

ARCHITETTONICO

10 / 2022 VARIANTI SI NO

PROGETTO - CONSULENZA TECNICA:

PROF. ARCH. GERARDO MARIA CENNAMO

COMUNE DI BENEVENTO
PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE
DELLA SEDE TERRITORIALE

"BENEVENTO - VIA NICOLA SALA 31"
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SBARACCAMENTO

8° SETTIMANA

MANUTENZIONE OPERE INTERNE

2° SETTIMANA1° SETTIMANA

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

ELETTRIC - ILLUMINAZIONE

MANUTENZIONE: SPICCONATURE, RIMOZIONI 
ETC.

ALLESTIMENTO CANTIERE, 
APPROVVIGGIONAMENTI

ANNO 2023 7° SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA: UOMINI/GIORNO N. 210/6 [ADDETTI PRO DIE]= 35. DURATA DELL'APPALTO: 35 GIORNATE LAVORATIVE CON SQUADRE MEDIE DI 6 UNITA' PRO DIE 

ELETTRIC - ILLUMINAZIONE

3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA
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